



**IX PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ DARBO GRUPĖS  
NUTARIMAS**

**DĖL IX PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ ORGANIZAVIMO IR  
ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO TVIRTINIMO**

2012 m. rugsėjo 27 d. Nr.1 – 83  
Vilnius

Vykdamas IX pasaulio lietuvių sporto žaidynes, skirtas skirtas S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą 80 metų ir I Lietuvos tautinės olimpiados 75 metų jubiliejams paminėti, Darbo grupė n u t a r i a:

Tvirtinti IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo ir įgyvendinimo priemonių planą (pridedamas).

Darbo grupės vadovas  
Vidaus reikalų ministras

Artūras Melianas

Patvirtinta  
IX PLSŽ Darbo grupės  
2012 m. rugsėjo 27 d. nutarimu Nr.1

**IX PASAULIO LIETUVIŲ SPORTO ŽAIDYNIŲ  
ORGANIZAVIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS**

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Priemonės pavadinimas</b>	<b>Įvykdymo laikas</b>	<b>Atsakingas už įvykdymą</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Parengti IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių (toliau–PLSŽ) nuostatus, juos išsiųsti užsienio šalių lietuvių bendruomenėms, sporto organizacijoms, federacijoms	2012 m. spalio mėn.	Lietuvos sporto federacijų sąjunga (toliau – LSFS)
2.	Sudaryti IX pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizacinį komitetą (direktoratą), parengti detalų žaidynių organizavimo planą	2013 m. sausio mėn.	LSFS, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“ (toliau–LASV), Klaipėdos m. savivaldybė
3.	Organizuoti Darbo grupės posėdžius	2012 m. rugsėjo mėn. 2013 m. kovo- birželio mėn.	Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV (toliau–KKSD)
4.	Vykdyti organizacinio komiteto (direktorato) posėdžius	2013 m. (pagal atskirą grafiką)	LSFS, LASV Klaipėdos m. savivaldybė
5.	Surinkti užsienio šalių lietuvių ir Lietuvos sporto (šakos) federacijų, dalyvaujančių žaidynėse, pirmines paraiškas, išsiaiškinti preliminarų dalyvių skaičių	2013 m. iki kovo 1 d.	LSFS, Lietuvos sporto (šakos) federacijos
6.	Organizuoti sporto savanorių mokymus	2013 m. gegužės, birželio mėn.	Klaipėdos m. savivaldybė
7.	Sudaryti teisėjų kolegiją	2013 m. birželio mėn.	LSFS, LASV Klaipėdos m. savivaldybė, Lietuvos sporto (šakos) federacijos
8.	Organizuoti PLSŽ atrankos varžybas	iki 2013 m. birželio 1 d.	Lietuvos sporto (šakos) federacijos, padedant savivaldybių kūno kultūros ir sporto padaliniams
9.	Organizuoti finalinį pasaulio lietuvių sporto žaidynių renginį	2013 m. birželio 27-29 d.	LSFS, Klaipėdos m. savivaldybė,

			Lietuvos sporto (šakos) federacijos, LASV
10.	Organizuoti PLSŽ kalnų slidinėjimo varžybas Australijoje	2013 m. rugpjūčio 1–14 d.	Pasaulio lietuvių kalnų slidinėjimo mėgėjų asociacija
11.	Organizuoti PLSŽ atidarymo ir uždarymo renginius, žaidynių dalyviams kultūrinę-turistinę programą	2013 m. birželio 27-29 d.	Klaipėdos m. savivaldybė, LSFS, LASV
12.	Tarpininkauti vizų išdavimo užsienio šalių lietuviams klausimais	2013 m. birželio mėn.	KKSD, Užsienio reikalų ministerija
13.	Organizuoti pasaulio lietuvių atsakingų sporto organizacijų atstovų forumą	2013 m. birželio 29 d.	KKSD, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (toliau – LTOK) LSFS, LASV
14.	Akredituoti žaidynių dalyvius, organizuoti jų pasitikimą ir išlydėjimą, apgyvendinimą ir maitinimą	2013 m. birželio 26-30 d.	Klaipėdos m. savivaldybė
15.	Organizuoti dalyvių ir svečių apsaugą, saugų eismą ir medicininį aptarnavimą žaidynių metu	2013 m. birželio 25-30 d.	Klaipėdos m. savivaldybė
16.	Paruošti ir užsakyti sporto bazes varžyboms, sudaryti sporto bazių sąrašą ir jų apkrovimo žaidynių metu grafiką	2013 m. gegužės mėn.	Klaipėdos m. savivaldybė, Lietuvos sporto (šakos) federacijos
17.	Organizuoti žaidynių reklamą per TV, radiją, internete, spaudoje. Parengti TV ir radijo informacines laideles apie žaidynes (žaidynių metu)	2013 m. birželio mėn.	Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, LSFS, LASV
18.	Parengti PLSŽ biudžeto lėšų naudojimo sutarties projektą	2013 m. sausio mėn.	LSFS
19.	Sudaryti sutartį dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms pasirengti ir vykdyti su Lietuvos sporto federacijų sąjunga	2013 m. sausio mėn.	KKSD
20.	Pateikti KKSD valstybės biudžeto lėšų naudojimo Pasaulio lietuvių sporto žaidynėms pasirengti ir vykdyti ataskaitas	2013 m. I, II, III ketv.	LSFS
21.	Organizuoti rėmėjų paiešką	2013 m. vasario-birželio mėn.	Klaipėdos m. savivaldybė, LTOK, LSFS, LASV